

**Raportor:** Dan Cocoșilă, DDIP, BRE

**Locația deplasării:** Ucraina, oraș Rachiv, la sediul Consiliului Raional.

**Durata deplasării:** 31 martie 2015.

**Participanți:**

- Din partea Beneficiarului – Consiliul Județean Maramureș :
  - Delia Ruzsa – manager proiect
  - Dan Cocoșilă – manager executiv proiect
  - Sorin Simicorescu – manager financiar proiect
  - Vasile Popovici – traducător
- Din partea Partenerului 1 – Consiliul Raional Rachiv
  - Mykola Berkela – președinte
- Din partea Partenerului 2 – Primăria Vydrychka
  - Mykola Semota – primar

**Proiectul sau tipul activității în cadrul căreia s-a desfășurat deplasarea:** „Cresterea capacitatii de management si de raspuns în situatii de dezastre naturale în regiunea transfrontaliera”, finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

**Bugetare:** din sursele financiare alocate proiectului de mai sus

**Sinteza discuțiilor, rezultate ale deplasării:**

Tema întâlnirii: Stadiul de derulare a proiectului comun

S-au discutat aspecte privind derularea fiecărei activități din proiect și pregătirea pentru vizita de monitorizare proiect din partea JTS din data de 02.04.2015

Dna Delia Ruzsa – manager proiect, a prezentat stadiul derulării, rezultatele obținute în cursul implementării la beneficiar.

DI Sorin Simicorescu – manager financiar proiect – a solicitat din nou partenerilor stadiul raportului de progres precum și stadiul activităților implementate până în prezent arătând importanța finalizării cu celeritate a achizițiilor.

DI Mykola Berkela – președinte Consiliului Raional – a arătat că în perioada următoare vor fi realizate achizițiile de bunuri și servicii. Sunt prezentate problemele întâmpinate – devalorizarea mare a UAH față de EURO, ceea face dificilă achiziția de bunuri. Se va proceda cât mai repede la lansarea procedurii de achiziție.

DI Mykola Semota – Primarul comunei Vydrychka – a arătat că în perioada următoare vor fi realizate achizițiile de bunuri și servicii. Reiterează problema devalorizării monedei naționale.

DI Dan Cocoșilă – manager executiv – arată că a fost prelungită perioada de implementare a proiectului cu 6 luni până la data de 30 septembrie 2015

**Alte documente relevante**

Minuta întâlnirii.

**Semnătura:**

Dan Cocoșilă

