

**Raportor:** Dan Cocoșilă, DDIP, BRE

**Locația deplasării:** Ucraina, oraș Rachiv, la sediul Consiliului Raional.

**Durata deplasării:** 27 mai 2015.

**Participanți:**

- Din partea Beneficiarului – Consiliul Județean Maramureș :
  - Delia Ruzsa – manager proiect
  - Dan Cocoșilă – manager executiv proiect
  - Sorin Simicorescu – manager financiar proiect
  - Vasile Popovici – traducător
- Din partea Partenerului 1 – Consiliul Raional Rachiv
  - Mykola Berkela – președinte
- Din partea Partenerului 2 – Primăria Vydrychka
  - Mykola Semota – primar

**Proiectul sau tipul activității în cadrul căreia s-a desfășurat deplasarea:** „Cresterea capacitatii de management si de raspuns în situații de dezastre naturale în regiunea transfrontaliera”, finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

**Bugetare:** din sursele financiare alocate proiectului de mai sus

**Sinteza discuțiilor, rezultate ale deplasării:**

S-au discutat aspecte privind derularea fiecărei activități din proiect.

Dna Delia Ruzsa – manager proiect, a prezentat stadiul derulării, rezultatele obținute în cursul implementării la beneficiar, precum și stadiul elaborării raportului de progres verificat cu cerere de plată.

Dl Sorin Simicorescu – manager financiar proiect – a solicitat partenerilor stadiul raportului de progres precum și stadiul activităților implementate până în prezent.

Dl Mykola Berkela – președinte Consiliului Raional – a arătat că în perioada următoare vor fi realizate achizițiile de bunuri și servicii. Este transmisă către beneficiar declarația că nu au fost realizate cheltuieli în perioada raportată, vizată de auditor. A arătat că la nivelul Consiliului Raional există sumele necesare derulării proiectului.

Dl Mykola Semota – Primarul comunei Vydrychka – a arătat că în perioada următoare vor fi realizate achizițiile de bunuri și servicii. Este transmisă către beneficiar declarația că nu au fost realizate cheltuieli în perioada raportată, vizată de auditor. A arătat că la nivelul Consiliului Local există sumele necesare derulării proiectului. Primăria a derulat o primă achiziție, a sirenelor mobile, contractul este transmis beneficiarului.

Dl Dan Cocoșilă – roagă cei doi parteneri să aibă în vedere că trebuie să asigure finanțarea proiectului, inclusiv tranșa finală care este în decontare de cheltuieli.

Este semnat de cele două părți un protocol angajament că partenerii ucraineni vor derula activitățile la timp, până la data de 15 iunie vor fi finalizate toate achizițiile.

Se propune ca următoarea întâlnire să aibă loc în luna iunie, la odată ce va fi convenită de comun acord.

**Alte documente relevante**

Minuta întâlnirii.

**Semnătura:**  
Dan Cocoșilă

